

ROADMAP

2023

Consolidation

- Ouverture réservation Produit 2
- Réalisation film & images du produit 2
- Commercialisation du « Le StandUp by LOEVA » V1 + V2
- Elaboration du plan de Communication

Amélioration

- Commercialisation du « Le StandUp by LOEVA » V1 + Offre de Service
- Ouverture réservation pour « Le StandUp by LOEVA » V2
- Offre de Service LOEVA V2
- Elaboration du Plan de Communication

2022

Lancement

- Réalisation film & images
- Conception réalisation nouveau site internet
- Production et stockage des planches et produits connexes
- Production des leash, pagaie et pad LOEVA
- Lancement des stockages EXT (USA - Singapour) produits finis pour distribution simplifiée

Fev 22 - Mai 22

Préparation Nouvelle Stratégie

- Finalisation du paddle pour intégrer les nouveaux moyens de production objectif 600 U
- Lancement des préseries du paddle
- Lancement de la R&D sur le leash, la pagaie et le pad
- Recrutement de l'équipe

- R&D
- Commerciale
- PROD
- Communication
- Service

- Lancement de la R&D nouveaux produits
- Préparation support de commercialisation et plan média
- Préparation service Hôtels
- Intégration et paramétrage ERP

Sept 21- Fev 22